

Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188773688
Rangovas: UAB „Inkomsta & Co“, įm.k. 302545454

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr. 23
2026 m. gegužės mėn.

(Trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai, keturiasdešimt keturi centai)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas		Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių asfalto dangos įrengimo, paprastojo, kapitalinio ir nesudėtingų statinių remonto darbai		2024-12-31 Nr. AS-3008	3630000,00	2603924,71	462344,71	97092,39	559437,10	30420,20	6388,24	36808,44

Užsakovas:
A.V.
2026 m. d.

Rangovas :
A.V.
2026 m. d.

ATLIKTO DARBŲ AKTAS Nr. 23

Už 2026 m. 05 mėnesį

Statinių grupė 751 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Statiny's Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių asfalto dangos įrengimo, paprastojo, kapitalinio ir nesudėtingų statinių remonto darbai

Rangos sutartis 2024-12-31 Nr. AS-3008

Rangovas 1 UAB "Inkomsta & Co", Į/k 302545454

Užsakovas 51 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Į/k 188773688

Statybų vadovas 9 Dainius Veleckas

2026-05-18

Suma objektui: 36 808,44 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				Vieneto kaina	Vertė

43 Priekulės gimnazijos autobusų stovėjimo aikštelės asfaltavimas prie mokyklos pastato (prie kelio Nr. 2203)

1	Kelio konstrukcijų ardymas	m ³	15,000	30,00	450,00
2	Statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km atstumu	t	37,500	5,00	187,50
3	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą 10 km atstumu	m ³	40,000	20,00	800,00
8	Skaldos (akmens) pagrindo įrengimas kai pagrindo storis 15 cm	m ²	674,550	25,00	16863,75
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-674,550	1,00	-674,55
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-674,550	1,00	-674,55
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-674,550	1,00	-674,55
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-674,550	1,00	-674,55
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-674,550	1,00	-674,55
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-560,000	1,00	-560,00
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-560,000	1,00	-560,00
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-560,000	1,00	-560,00
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-560,000	1,00	-560,00
9	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m ²	-560,000	1,00	-560,00
14	Ištisinis asfalto (AC 16 PD) pagrindo-dangos 8 cm sluoksnis ant paruošto pagrindo	m ²	560,000	15,00	8400,00
44	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus	m	28,550	33,00	942,15
45	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	m	174,400	23,00	4011,20
36	Betoninių trinkelų įrengimas, įskaitant naujas trinkeles, kai trinkelės 200x100x80 mm (pilkos spalvos)	m ²	114,550	37,00	4238,35
53	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, KCO-2, KCO-3 (5-15 cm)	vnt.	2,000	100,00	200,00
49	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	m ²	200,000	2,00	400,00
48	Vejos įrengimas, paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas	m ²	200,000	0,50	100,00

Iš viso (Eur be PVM) 30420,20

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 6388,24

IŠ VISO APMOKĖJIMUI (Eur su PVM) 36808,44

Trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai, keturiasdešimt keturi centai

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				Vieneto kaina	Vertė

Užsakovas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Į/k 188773688

Statybų vadovas Dainius Veleckas
Rangovas
UAB "Inkomsta & Co", Į/k 302545454

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Inkomsta & Co"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aktavimas rajono remontai Nr. 23
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-19 Nr. A52-804
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	PETRAS ČERNECKAS Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-18 09:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-08 12:22 - 2027-01-08 12:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Sarulis Techninės priežiūros vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-19 11:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-19 11:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-26 18:04 - 2028-10-25 18:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jackus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-19 16:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-18 14:18 - 2029-01-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Bliūdžiuvienė Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-21 14:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-27 15:02 - 2029-02-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-21 16:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-15 11:20 - 2029-01-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edgaras Kuturys Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-21 16:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-16 10:03 - 2029-07-15 10:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.3.0.v20250924-12910)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-22 nuorašą suformavo Jonas Jackus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-22 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“