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DEL REKONSTRUOJAMO KELIO RUOZO UZDARYMO

Rangos sutarties Nr.: S-25-479
Sutarties objektas: ,,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai - Vézaiciai
ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, jrengiant pésciyjy ir dviraciy taka™

UAB ,,Telsiy keliai“ (toliau - Rangovas) ir AB ,,Via Lietuva“ (toliau — UZsakovas)
jgyvendina projekta pagal 2025 m. geguzés 19 d. pasiraSyta vieSojo pirkimo sutartj Nr. S-25-479
(toliau-Sutartis) ,,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai - Vézaiciai
ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, jrengiant pésciyjy ir dviraciy taka®.

Vadovaudamiesi Techninio projekto 470-00-TP, Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis, aiSkinamojo rasto 11. Punktu Autotransporto eismas ir jo ribojimas
<<Rangovas gali uzdaryti eismq tik gaves Klaipédos rajono savivaldybés administracijos
leidimg ir susiderines su Klaipédos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos
tarnyba, V] ,, Klaipédos regiono keliai* atstovais>>. Prasome suteikti leidimg laikinai uzdaryti
eisma valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai — Vézaiciai ruoza nuo
7,694 km iki 8,540 km, vykdant rekonstravimo darbus, jrengiant pésciyjy ir dviraciy taka.

Kelio uzdarymas biitinas dél Siy priezasciy:

1. Spraustasienés sukalimo darbai. D¢l riboto kelio plocio (7,3 m nuo kairés pusés
kelio briaunos iki deSinés pusés esamo kelio atitvaro) néra galimybés saugiai vykdyti
spraustasienés kalimo darby naudojant specializuota jrangg. Naudojamo mechanizmo plotis
darbinéje padétyje siekia nuo 4,0 m iki 5,0 m. todél pravaziuojancioms transporto priemonéms
lieka minimalus atstumas, neuZztikrinantis saugaus eismo. Kalamos spraustasienés ilgis — iki 10,0
m, ekskavatoriaus strélés aukstis — 13,0 m. Vieno spraustasienés elemento jrengimo procesas
apima Sias operacijas: elemento atgabenimas iki kalimo jrenginio, prikabinimas, pakélimas j
13,0 m aukstj, pastatymas j projekting padétj ir kalimas. Siy darby metu ekskavatoriaus
manevravimui biitina ne mazesné kaip 5,0 m ploio darbo zona. (Zr. prieda Nr. 1)
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Papildomai pazymétina, kad eismas vyks spraustasienés kalimo mechanizmo darbo
zonoje, o tai kels tiesioging grésme eismo saugumui.

2. Atraminés sienos betonavimo darbai. Atraminés sienelés betonavimo metu bus
naudojamas betono siurblys, kurio darbinis plotis taip pat siekia apie 6 m. Tokiu atveju
transporto eismas per §j ruozg tampa visiskai nejmanomas dél uzimtos vaziuojamosios dalies.
(Zr. prieda Nr. 2)

Atlickant minétus darbus, kai technika dirba ant vaziuojamosios dalies kur vyksta
transporto eismas, néra galimybés uztikrinti visiSkai sklandy, nepertraukiamg ir maksimaliai
saugy eismg ir del atlieckamy darby gali kilti tiesioginis pavojus keliu besinaudojanciy zmoniy ir
statybos darbus atliekanciy darbininky sveikatai ir gyvybei.

Atvira statybvieté, kurioje vykdomi intensyviis darbai su auks$ta ir dideliy gabarity
technika (spraustasienés kalimo jrenginiais, betono siurbliais), kelia didelj pavojy transporto
priemoniy vairuotojams, péstiesiems ir dviratininkams. Net ir dalinis eismas Salia statyby
nesuteikia galimybés tinkamai atskirti pés€iyjy srautus nuo technikos judéjimo. Uzdarymas
leidzia i§ anksto numatyti ir aiSkiai pazyméti saugius apéjimus.

Palikus galimybe¢ daliniam eismui, vairuotojai daznai elgiasi rizikingai: vaziuoja per arti
technikos, virsija greitj arba ignoruoja kelio darbus zymincius zenklus. Tai padidina nelaimiy
rizikg ir apsunkina darbininky veiklg. Pilnas uzdarymas leidzia eliminuoti zmogiSkosios klaidos
tikimybe pavojingoje zonoje.

Uzdarius kelio ruozg ir i§ anksto apie tai informavus bendrosios pagalbos centrg (112),
greitosios medicinos pagalbos, policijos ir prieSgaisriniy tarnyby ekipazai galés i§ anksto
suplanuoti alternatyvius marsSrutus, nepatirdami netikéty trukdziy. Tai ypac svarbu kritinémis
situacijomis, kai kiekviena minuté gali lemti gyvybes.

Informavus autobusy parkus ir vezéjus apie keliy apribojimus i§ anksto, sudaroma
galimybe laiku perskirstyti eismg ir uZtikrinti vieSojo transporto punktualuma. Tai ypac aktualu
vietos gyventojams, mokiniams ir senjorams, kurie neturi galimybés naudotis kitu transportu.

Laiku, aiskiai ir informatyviai uzdarytas kelio ruozas, su tinkamu zenklinimu ir apylanky
marsrutais, padeda formuoti atsakingg vairuotojy ir gyventojy poziiirj j eismo ribojimus, didina
pasitik¢jimag institucijy sprendimais ir prisideda prie saugesnés eismo aplinkos visoje
savivaldybéje.

Siekiant uztikrinti darbuotojy ir eismo dalyviy saugg, sklandy specialiyjy tarnyby ir
vieSojo transporto darbg biitina laikinai uzdaryti transporto eismg Siame ruoze.

Planuojama kelio uzdarymo trukmé: nuo 2025-07-20 iki 2025-10-30.

Uzdarymo laikotarpiu transporto priemoniy eismas biity nukreipiamas apylanka per:
krasto kelig Nr. 228 —magistralinj kelia A1 — krasto kelias Nr. 216. Apylankos ilgis 8,7 k. (Zr.
priedas Nr. 4)
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Priedai:
1. Schema Nr. 1;
2. Schema Nr. 2;
3.
4. Apylankos schema.

Gamybos vadovas
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Priedas Nr.1 Kalimo jrenginio planas
spraustasienés kalimo proceso metu

SCHEMA Nr.1
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Priedas Nr.2 Atraminés sienutés betonavimo darby

planas
SCHEMA Nr.2
Betonuojama atraminé siena
Spraustasiene L )\\ (_)
<:| Gargzdai
oo Betono siurblys ——

8 Kelio asis o
© 2

Vezaiciai [

Esamas kelio atitvaras = N\=4
so!




Uzsakovas: AB ,,Via Lietuva“

Rangovas: UAB ,,Telsiy keliai“

Techniné prieziiira: UAB ,,Laboratoriniy bandymy centras*

Projekto vykdymo prieziiira: UAB ,,TEC Infrastructure*

Sutarties Nr. S-25-479

Objekto pavadinimas: ,,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai -
Vézaiciai ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, jrengiant pésc¢iyjy ir dviraciy taka*

OBJEKTO (VIETOS) APZIUROS AKTAS NR. 1
2025-07-02

L Komisijos sudétis:

UZsakovo atstovai:

AB ,,Via Lietuva“ Infrastruktiiros palaikymo ir vystymo grupés Infrastrukttiros priezitiros skyriaus

keliy statybos priezitiros vadovas Povilas Cerneckis

AB ,,Via Lietuva“ bendradarbiavimo ir saugaus eismo komandos projekty vadové Loreta Jakstiené

AB ,,Via Lietuva“ projekto koordinator¢ Toma Rimdeikiené

Techninés prieZiiiros atstovas:

UAB ,,Laboratoriniy bandymy centras® Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas Nedas
Spranaitis

Rangovo atstovas:

AB ,,Telsiy keliai“ Gamybos vadovas Linas Gintalas

I1. Faktinés aplinkybés

1. Projektinés dokumentacijos 470-00-TP ,,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 228
Dauparai — Gargzdai - Vézaiciai ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, jrengiant pésciyjy
ir dviraciy takg“ sprendiniuose nuo PK 77+70 iki PK 78+10 (atraminé siena Nr.1) ir nuo PK 81+20 iki
PK 82+90 (atraminé siena Nr.2) dél nepakankamo kelio zemés sklypo plofio numatyta atraminés
sienutés jrengimas, kad kelio pylimo $laitai nepatekty i privaciy zemés sklypy ribas.

Atramingés sienos Nr. 1 ir Nr. 2 (kuriy konstrukcijos aukstis 4,0 m ir didesnis) jrengiamos
naudojant plienines spraustasienes. Spraustasiené sukalama kelio kelkrastyje, kairéje kelio puséje pries
iSkasant pamaty duobe, iStraukiama — jrengus atraming sieng ir jg uzpylus gruntu.

II1. Problema

1. Spraustasienés sukalimo darbai.

Dél riboto kelio plocio (7,3 m nuo kairés pusés kelio briaunos iki desinés pusés esamo
kelio atitvaro) néra galimybés saugiai vykdyti spraustasienés kalimo darby naudojant specializuota
jrangg. Naudojamo ekskavatoriaus plotis darbinéje padétyje siekia nuo 4,0 m iki 5,0 m. todél
pravaziuojan¢ioms transporto priemonéms lieka minimalus atstumas, neuZztikrinantis saugaus
eismo. Kalamos spraustasienés ilgis — 10 m, ekskavatoriaus strélés aukstis — 13 m. Vieno
spraustasienés elemento jrengimo procesas apima $ias operacijas: elemento atgabenimas iki kalimo
jrenginio, prikabinimas, pakélimas j 10 m aukstj, pastatymas j projekting padétj ir kalimas. Siy
darby metu ekskavatoriaus manevravimui biitina ne mazesné kaip 5,0 m plocio darbo zona.
Papildomai pazymétina, kad eismas vyks spraustasienés kalimo mechanizmo darbo zonoje, o tai
kels tiesiogine grésme eismo saugumui. (Zr. Schema Nr. 1)

2. Atraminés sienos betonavimo darbai. Atraminés sienelés betonavimo metu bus
naudojamas betono siurblys, kurio darbinis plotis siekia 6 m. Tokiu atveju transporto eismas per §j ruoza
tampa visiSkai nejmanomas dél uZimtos vaziuojamosios dalies. (Schema Nr.2)

Iv. Siilymas



1.  Komisija, jvertinusi fakting situacijg vietoje, sitilo laikinai uzdaryti transporto priemoniy
eismg rekonstruojamo kelio ruoze nuo Pk 77+70 iki Pk 85440, numatant eismo nukreipimg per
apylanka.

2. Rangovo atstovui kreiptis | AB ,,Via Lietuva“ su oficialiu praSymu dél rekonstruojamo
kelio ruozo uzdarymo.

VI. Parasai

Loreta Jakstiené

Toma Rimdeikiené

Povilas Cerneckis

Nedas Spranaitis

Linas Gintalas
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Priedas Nr.4

,» Valstybinés reikSmeés kraSto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai - Vézaiciai ruoZo nuo
7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy taka“
EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA
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